

Девятое совещание

Женева, 24 – 28 ноября 2008 года

Пункт 11 предварительной повестки дня

**Неофициальная презентация просьб,  
представляемых по статье 5,  
и анализ этих просьб**

**АНАЛИЗ ЗАПРОСА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ПЕРУ  
НА ПРОДЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО СРОКА ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ  
УНИЧТОЖЕНИЯ ПРОТИВОПЕХОТНЫХ МИН  
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 5 КОНВЕНЦИИ**

Представлено Председателем восьмого Совещания государств-участников от имени государств-участников, уполномоченных проанализировать запросы на продления\*

1. Перу ратифицировало Конвенцию 17 июня 1998 года. Конвенция вступила в силу для Перу 1 марта 1999 года. В своем первоначальном докладе в порядке транспарентности, представленном 2 мая 2000 года, Перу сообщило районы под его юрисдикцией или контролем, которые содержат или предположительно содержат противопехотные мины. Перу обязано произвести или обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в минных районах под его юрисдикцией или контролем к 1 марта 2009 года. Перу, полагая, что оно будет не в состоянии сделать это к такой дате, представило 3 апреля 2008 года Председателю восьмого Совещания государств-участников запрос на продление своего предельного срока. 3 июля 2008 года Перу представило пересмотренное резюме своего запроса на продление. 20 августа 2008 года Перу представило пересмотренный запрос на продление. Запрос Перу рассчитан на восемь лет (до 1 марта 2017 года).
2. Запрос указывает, что на вступление в силу вызов Перу в плане осуществления касался следующего: а) 2518 районов, предположительно содержащих противопехотные мины, общей площадью 1 811 736 квадратных метров вокруг электроопор линий высокого

---

\* Представлено после надлежащей даты и сразу же по получении секретариатом.

напряжения в департаментах Ика, Лима, Хунино и Хуанкавелика; б) 3 района, предположительно содержащих противопехотные мины, общей площадью 11 167 квадратных метров вокруг тюрем особого режима в департаментах Кахамарка, Пуно и Лима; с) 2 полицейские базы, предположительно содержащие мины, неизвестной общей площади; d) теплоэлектроцентраль в пригородах Лимы общей площадью 13 000 квадратных метров; e) 3 передающие антенны и 1 подстанция с неизвестной общей затронутой зоной; и f) 69 районов, предположительно содержащих противопехотные мины, общей площадью 512 329,50 квадратного метра пограничного региона с Эквадором в департаментах Тумбес, Пьюра, Кахамарка и Амазонас.

3. Запрос указывает, что Перу предпринимает разминирование вокруг 2 518 электроопор линий высокого напряжения и затронутой теплоэлектроцентрали, но в результате пострахистных происшествий и того обстоятельства, что эти районы не были сертифицированы Перуанским центром по противоминной деятельности (CONTRAMINAS), было принято решение повторить расчистные операции вокруг 1 711 из этих опор линий высокого напряжения. Запрос далее указывает, что с декабря 2004 по июль 2008 года Перу завершило повторную расчистку вокруг 1 681 электроопоры линий высокого напряжения, высвободив в общей сложности 764 718 квадратных метров. Вдобавок запрос указывает, что остается обработать 393 площадки общей площадью 172 567 квадратных метров. Это включает 384 опоры, 3 передающие антенны, 1 электроподстанцию, 3 тюрьмы особого режима и 2 полицейские базы. Государства-участники, уполномоченные проанализировать запросы, представленные по статье 5 Конвенции (далее именуемые как "анализирующая группа"), отметили, что при наличии 1 681 обработанной площадки и 384 остающихся площадок, подлежащих обработке, запрос подразумевает, что требуется повторная расчистка вокруг большего числа электроопор линий высокого напряжения, чем это отмечалось первоначально.

4. Запрос указывает, что с точки зрения пограничного региона с Эквадором, то Перу соблюло свои обязательства по статье 5 на 34 площадках на границе, причем с 1999 года было высвобождено примерно 319 000 квадратных метров. В 1999 году было высвобождено в общей сложности 82 410 квадратных метров, в 2000 году было высвобождено 202 905 квадратных метров, в 2001 году было высвобождено 13 000 квадратных метров, в 2003 году было высвобождено 19 694 квадратных метра и в 2006 году было высвобождено 1037 квадратных метров. Вдобавок запрос указывает, что остается обработать 35 площадок общей площадью около 189 665,52 квадратного метра. Анализирующая группа отметила, что, хотя разминирование предпринималось еще в 1999 году, работы с тех пор не проводились каждый год, и высвобожденные общие количества значительно варьируются в отдельные годы.

5. Как уже отмечалось, запрос Перу рассчитан на восемь лет (до 1 марта 2017 года) исходя из того, что работы по разминированию на национальной инфраструктуре, а также в пограничном регионе с Эквадором будут проводиться одновременно с использованием саперного потенциала перуанской национальной полиции и перуанской армии.

6. Запрос указывает следующие мешающие обстоятельства: а) площадки имеют ограниченную транспортную инфраструктуру и коммуникационные сети, что требует комплексного подхода к логистическому планированию; б) метеорологические условия в районах операций носят трудный характер; в) география региона представляет проблемы при исполнении операций; г) на операциях негативно сказывается ограниченное финансирование.

7. Запрос также гласит, что помехой к соблюдению намечаемых годовых планов и установленных хронологических рамок является также ротация квалифицированного персонала в соответствии с ежегодными приоритетами Министерства обороны и Министерства внутренних дел. Принимая это во внимание, анализирующая группа далее отметила, что эти обстоятельства не должны мешать Перу выполнять обязательств по статье 5 как можно скорее.

8. Запрос содержит таблицу с указанием годов, когда будет высвобожден каждый из остающихся 34 районов вдоль перуанской границы с Эквадором: в 2008 году (т.е. до запрашиваемого периода продления) в секторе Сантьяго будет высвобожден 1 район общей площадью 2265,52 квадратного метра; в 2009 году в секторе Сантьяго будет высвобождено 2 района общей площадью 8700 квадратных метров; в 2010 году в секторе Сантьяго будет высвобождено 4 района общей площадью 19 000 квадратных метров; в 2011 году в секторе Сантьяго (одна зона) и в секторе Сенепе будет высвобождено 4 района общей площадью 29 800 квадратных метров; в 2012 году в секторе Сенепе будет высвобождено 4 района общей площадью 14 500 квадратных метров; в 2013 году в секторе Сенепе будет высвобождено 4 района общей площадью 37 400 квадратных метров; в 2015 году в секторе Сенепе будет высвобождено 4 района общей площадью 20 300 квадратных метров; в 2015 году в секторе Сенепе будет высвобождено 4 района общей площадью 11 800 квадратных метров; в 2016 году в секторе Сенепе будет высвобождено 4 района общей площадью 25 700 квадратных метров; и в 2017 году в секторе Ачуиме будет высвобождено 4 района общей площадью 20 200 квадратных метров.

9. Запрос содержит таблицу, показывающую, что районы вокруг опор линий высокого напряжения, 3 передающих антенн и электроподстанции будут высвобождены в 2008 году (т.е. до запрашиваемого периода продления). Запрос далее указывает, что районы вокруг

2 полицейских баз будут высвобождены в 2009 году, а районы вокруг 3 тюрем особого режима будут высвобождены в 2010 году.

10. Запрос указывает, что Перу планирует обрабатывать остающиеся районы за счет ручного разминирования. Запрос далее указывает, что, если в наличии будут средства механического разминирования, то они будут употреблены в районах с подходящей топографией. Запрос далее указывает, что процедуры, используемые для высвобождения районов, содержащих противопехотные мины, будут основаны на процедурах, указанных в Наставлении Республики Перу по процедурам гуманитарного разминирования, разработанном в 2004 году, которое основано на международных стандартах противоминной деятельности. Вдобавок запрос детализирует методы и стандарты контроля и обеспечения качества.

11. Запрос указывает, что, по прогнозам Перу, расходы на осуществление статьи 5 в запрашиваемый период продления составят в общей сложности примерно 26 млн. долл. США, включая примерно 24,2 млн. долл. США на разминирование районов вдоль перуанской границы с Эквадором и примерно 1,7 млн. долл. США на разминирование районов вокруг объектов национальной инфраструктуры. Запрос указывает на выделение национальных бюджетных источников на сумму в общей сложности около 17,8 млн. долл. США на осуществление статьи 5 с 2009 по 2017 год, в том числе около 16,56 млн. долл. США на районы вдоль перуанской границы с Эквадором и 1,25 млн. долл. США на национальную инфраструктуру. Вдобавок запрос указывает, что в общей сложности около 8,0 млн. долл. США требуется от внешних источников, включая постоянную сумму в размере 846 800 долл.США в год на разминирование вдоль перуанской границы с Эквадором и 130 000 долл.США в 2009 году и 330 000 долл.США в 2010 году на разминирование национальной инфраструктуры. Анализирующая группа отметила, что запрос содержит подробную разбивку расходов на разминирование районов вокруг объектов инфраструктуры.

12. Анализирующая группа отметила, что с 1999 по 2008 год Перу предоставило приблизительно 60 процентов всех фондов, инвестированных на осуществление в Перу за счет собственных взносов Перу на сумму в общей сложности свыше 7,0 млн. долл.США в этот период. Анализирующая группа далее отметила, что Перу намерено покрывать еще большую долю расходов в период продления даже путем ассигнований, вдвое превышающих его годовые государственные взносы, начиная с ассигнований в размере 2,09 млн. долл. США в 2009 году. Вдобавок анализирующая группа отметила, что прогнозируемые потребности в ресурсах из внешних источников значительно превышают недавний опыт Перу в обретении таких ресурсов.

13. Запрос указывает, что, как можно предположить, высвобождение земель до сих пор оказывает позитивное социально-экономическое воздействие на Перу и его население. Запрос далее указывает, что завершение осуществления в период продления обернется дополнительным воздействием такого рода, способствуя тем самым целям Перу в плане развития и ликвидации транспортных и коммуникационных заторов для лиц, проживающих в районах, затронутых минами.

14. Запрос включает и другую соответствующую информацию, которая может оказаться полезной для государств-участников при оценке и рассмотрении запроса, включая таблицы, иллюстрирующие состояние, местоположение и размеры каждого соответствующего района, карты районов, график завершения работ в период продления и операционные распоряжения.

15. Анализирующая группа отметила, что после спорадического прогресса со вступления в силу запрос указывает на решимость Перу действовать более стабильными темпами на протяжении периода продления. Анализирующая группа далее отметила в позитивном плане, что Перу пересмотрело свой запрос с 10 лет до 8 лет и что представленный план носит работоспособный характер. Если Перу окажется в состоянии востребовать дополнительную наилучшую практику по гуманитарному разминированию, то оно может оказаться в ситуации, когда оно могло бы производить осуществление гораздо быстрее, чем это позволяет предположить запрашиваемый промежуток времени. Анализирующая группа добавила, что это могло бы послужить интересам и Конвенции и самого Перу с учетом указания Перу относительно социально-экономических выгод, которые будут проистекать из разминирования.

16. Анализирующая группа отметила, что с учетом важности внешней поддержки с целью обеспечить своевременное осуществление Перу могло бы извлечь пользу из разработки как можно скорее стратегии по мобилизации ресурсов, которая уточнила бы расходы на разминирование районов вдоль перуанской границы с Эквадором. Анализирующая группа далее отметила, что с учетом уровня затрат по сравнению с годовой производительностью Перу могло извлечь пользу из запроса и получения внешней технической поддержки в качестве подспорья в достижении прироста эффективности и/или продуктивности.

17. Анализирующая группа отметила, что детальная сводка остающихся минных районов, предоставленная Перу, оказалась бы большим подспорьем и для Перу и для всех государств-участников при оценке прогресса в осуществлении в период продления.

В этом отношении анализирующая группа отметила, что и те и другие могли бы извлечь пользу, если бы Перу предоставляло актуализации по отношению к этой сводке районов на совещаниях постоянных комитетов, на второй обзорной Конференции и на совещаниях государств-участников.

-----